



Калужская область
Малоярославецкий район
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
городское поселение
«Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2024

№ 1017

Об изменении существенных условий Муниципального контракта от 25.12.2023 № 47-23 на строительство объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Технического решения № 2 от 24.06.2024, по внесению изменений в проектную документацию по строительству объекта капитального строительства Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 7.6 МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 25, руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предусмотреть изменение существенных условий Муниципального контракта от 25.12.2023 № 47-23 на строительство объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25», в части:

- изменения отдельных объемов и видов работ, в соответствии с Ведомостью объемов работ и Сметной документацией;

- уменьшения суммы контракта на 463 585 (Четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 40 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов, в сумме 77 264 (семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 23 копейки.

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформляется соглашением об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта с приложением письменных обоснований и документов, подтверждающих, что при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации



М.А.Крылов

**Дополнительное соглашение № 2
к Муниципальному контракту от «25» декабря 2023 г. № 47-23
на строительство объекта «Автоматизированная блочно - модульная котельная
мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25»**

г. Малоярославец

«___» октября 2024 г.

Идентификационный код закупки: 233401100645040110100103680014120414

Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», именуемая «Муниципальный заказчик» (далее по тексту - Заказчик), в лице Главы администрации Крылова Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью фирма «Эврика»,** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Апарина Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 01.10.2024 № 1017 «Об изменении существенных условий Муниципального контракта от 25.12.2023 № 47-23 на строительство объекта «Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25» в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составили настоящее Дополнительное соглашение к Муниципальному контракту от «25» декабря 2023 г. № 47-23 на строительство объекта «Автоматизированная блочно - модульная котельная мощностью 7,6МВт по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 25» (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. В связи с возникновением не зависящих от Сторон Контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, на основании поступившего Заказчику в письменной форме предложения Подрядчика об изменении существенных условий контракта с приложением письменных обоснований и документов, Стороны пришли к соглашению о внесении в Контракт следующих изменений:

1.1. Изложить п. 2.1 Контракта в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором Цена Контракта (цена работ) составляет: **53 467 504 (Пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот четыре) руб. 60 коп. в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов, в сумме 8 911 250 (Восемь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят) руб. 77 коп.**

При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту вправе принять досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).

Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

Стороны вправе изменять цену Контракта в случаях, в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.»

1.2. Изложить в Приложении № 1 «Ведомость объемов работ» к Контракту в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Изложить Приложение № 2 «Сметная документация» к Контракту в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

1.4. Изложить Приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ» к Контракту в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.

1.5. Изложить Приложение № 4 «График оплаты выполненных работ» к Контракту в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока действия Контракта.


3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Контрактом.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

- 1 Приложение № 1 - Ведомость объемов работ;
- 2 Приложение № 2 – Сметная документация;
- 3 Приложение № 3 - График выполнения строительно-монтажных работ;
- 4 Приложение № 4 - График оплаты выполненных работ.

5. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
<p>Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» Тел./факс 8 (48431) 2-18-44 ИНН 4011006450 КПП 401101001 Финансовый отдел администрации МР «Малоярославецкий район» (Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»)) л/с 032502N0370 БИК 012908002 Номер банковского счета 40102810045370000030 Отделение Калуга Банка России //УФК по Калужской области г. Калуга Номер казначейского счета 03231643296231013700 Юридический адрес: 249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Калужская, 7 ОГРН 1024000693364 ОКПО 04029124 ОКВЭД 75.11.34 ОКОПФ/ОКФС 75404/14 ОКАТМО 29623101 ОКАТО 29223501000</p> <p> Глава администрации _____ М.П. М.А. Крылов/</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью фирма «Эврика» (ООО фирма «Эврика») ИНН 4011001814 КПП 401101001 Телефон:8- (48431) 2-49-34, 2-82-03 Юридический, почтовый и фактический адрес: 249051, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Коллонтай, ул. Промышленная, зд. 1, стр. 1 ОГРН 1024000692396 дата внесения записи 05.11.2002г. Инспекция МНС России по Малоярославецкому району Калужской области р/с 40702810722230170061 Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 ОКПО 10842071 ОКВЭД 41.20, 25.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.20, 35.22, 35.30.4, 35.30.5, 42.21, 42.99, 43.12.3, 43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.99.1, 43.99.5, 47.30, 47.52.5, 47.78, 68.20.2, 71.12, 71.12.62, 77.39.1 E-mail: firma-evrika@rambler.ru evrika-firma@mail.ru</p> <p> Генеральный директор _____ М.П. А.М. Апарин/</p>